



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๖ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๐๓๒๔

ที่ กค ๐๒๐๒/ ๑๕๖๖๕

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ New GFMS Thai

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้จัดหาและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ผู้ใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ New GFMS Thai โดยมีบริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด เป็นคู่สัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ใช้งานมายาวนาน เป็นระยะเวลา ๗ ปี ขึ้นไป ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบ New GFMS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการใช้งานระบบ New GFMS Thai ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในส่วนกลาง จึงขอแจ้งแผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์เดิมที่ถูกติดตั้งทดแทนกลับคืน ในระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินงานและรายชื่อหน่วยงานตามเอกสารแนบ และขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดของท่านทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสาวิตรี วาตะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๖ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๐๓๒๔ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๔๔๘๐ ๖๖๐๖ หรือ ติดต่อ IT Support หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๖๓๔๑-๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่หน่วยงานเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน และเก็บเครื่องเดิมกลับคืน จะขอบคุณยิ่ง

(นายอัครุต์ม์ สนธยานนท์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง



รับพิชชอบ เสียสละ สามัคคี

คุณธรรมซื่อสัตย์ สามัคคี การรวมการคลัง

รสส

แผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของกรมบัญชีกลาง

ที่	หน่วยงาน	จังหวัด	เครื่องใหม่ทดแทน			วันที่เข้าติดตั้ง
			PC	Printer	Switch	
1	สำนักงานเลขานุการกรม	กรุงเทพมหานคร	2	2	0	2 - 12 ธ.ค. 67
2	กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพมหานคร	1	1	0	2 - 12 ธ.ค. 67
3	กองกฎหมาย	กรุงเทพมหานคร	1	1	0	2 - 12 ธ.ค. 67
4	กองสวัสดิการรักษายาบาล	กรุงเทพมหานคร	1	2	0	2 - 12 ธ.ค. 67
5	กองการเงินการคลังภาครัฐ	กรุงเทพมหานคร	1	1	0	2 - 12 ธ.ค. 67
6	กองระบบการคลังภาครัฐ	กรุงเทพมหานคร	30	11	0	2 - 12 ธ.ค. 67
7	กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ	กรุงเทพมหานคร	38	39	0	2 - 12 ธ.ค. 67
8	กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	กรุงเทพมหานคร	7	10	0	2 - 12 ธ.ค. 67
9	กองบัญชีภาครัฐ	กรุงเทพมหานคร	8	8	0	2 - 12 ธ.ค. 67
10	ศูนย์คอมพิวเตอร์ปทุมธานี (BOT Gateway)	ปทุมธานี	2	1	0	23 - 25 ธ.ค. 67
11	สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
12	สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
13	สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม	นครปฐม	3	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
14	สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
15	สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
16	สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
17	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี	เพชรบุรี	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
18	สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี	ราชบุรี	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
19	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
20	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
21	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
22	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
23	สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	2	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
24	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
25	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี	จันทบุรี	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
26	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	5	4	1	16 - 20 ธ.ค. 67
27	สำนักงานคลังจังหวัดตราด	ตราด	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
28	สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก	นครนายก	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
29	สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
30	สำนักงานคลังจังหวัดระยอง	ระยอง	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
31	สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	4	3	1	16 - 20 ธ.ค. 67
32	สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
33	สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	3	2	1	16 - 20 ธ.ค. 67
34	สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี	สระบุรี	3	2	1	23 - 25 ธ.ค. 67
35	สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	5	4	1	26 - 27 ธ.ค. 67
36	สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2	2	1	26 - 27 ธ.ค. 67
37	สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	4	3	1	26 - 27 ธ.ค. 67
38	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร	ยโสธร	3	2	1	26 - 27 ธ.ค. 67
39	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	3	2	1	26 - 27 ธ.ค. 67
40	สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์	สุรินทร์	3	2	1	26 - 27 ธ.ค. 67
41	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	5	4	1	26 - 27 ธ.ค. 67
42	สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	3	2	1	26 - 27 ธ.ค. 67
43	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	4	3	1	6 - 9 ม.ค. 68
44	สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	3	2	1	6 - 9 ม.ค. 68

ที่	หน่วยงาน	จังหวัด	เครื่องใหม่ทดแทน			วันที่เข้าติดตั้ง
			PC	Printer	Switch	
45	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น	5	4	1	6-9 ม.ค. 68
46	สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม	นครพนม	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
47	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	มหาสารคาม	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
48	สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
49	สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
50	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	เลย	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
51	สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร	สกลนคร	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
52	สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย	หนองคาย	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
53	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
54	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	เชียงใหม่	5	4	1	26-27 ธ.ค. 67
55	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	เชียงราย	4	3	1	26-27 ธ.ค. 67
56	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	น่าน	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
57	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา	พะเยา	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
58	สำนักงานคลังจังหวัดแพร่	แพร่	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
59	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
60	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	ลำปาง	4	3	1	26-27 ธ.ค. 67
61	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน	ลำพูน	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
62	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
63	สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	4	3	1	6-9 ม.ค. 68
64	สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
65	สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	2	2	1	23-25 ธ.ค. 67
66	สำนักงานคลังจังหวัดตาก	ตาก	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
67	สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์	4	3	1	6-9 ม.ค. 68
68	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร	พิจิตร	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
69	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
70	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
71	สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี	อุทัยธานี	3	2	1	6-9 ม.ค. 68
72	สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	3	3	1	26-27 ธ.ค. 67
73	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่	กระบี่	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
74	สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร	ชุมพร	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
75	สำนักงานคลังจังหวัดตรัง	ตรัง	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
76	สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	4	3	1	26-27 ธ.ค. 67
77	สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
78	สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
79	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	พังงา	3	2	1	26-27 ธ.ค. 67
80	สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง	พัทลุง	3	2	1	6-8 ม.ค. 68
81	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต	ภูเก็ต	3	2	1	6-8 ม.ค. 68
82	สำนักงานคลังจังหวัดยะลา	ยะลา	3	2	1	6-8 ม.ค. 68
83	สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	ระนอง	3	2	1	6-8 ม.ค. 68
84	สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา	สงขลา	5	4	1	6-8 ม.ค. 68
85	สำนักงานคลังจังหวัดสตูล	สตูล	3	2	1	6-8 ม.ค. 68
86	สำนักงานคลังเขต 7 นครปฐม (BOT Gateway)	นครปฐม	2	0	0	23-25 ธ.ค. 67
87	สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	3	2	1	6-9 ม.ค. 68

รายละเอียดการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนสำหรับใช้งานระบบ New GFMS Thai

แผนการดำเนินการติดตั้ง

๑. เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานนัดหมายวันที่เข้าติดตั้งกับส่วนราชการปลายทางก่อนเข้าดำเนินการติดตั้ง
๒. ขอให้หน่วยงานดำเนินการสำรองข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเดิมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่เข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชุดใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเดิมจะถูกทำลายภายหลังจัดเก็บเครื่องเก่าคืน
๓. ขอให้หน่วยงานดำเนินการทดสอบการใช้งานและลงนามในใบรายงานการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
๔. ขอให้หน่วยงานตรวจสอบการเก็บอุปกรณ์เก่ากลับคืน พร้อมทั้งลงนามในใบรายงานการเก็บอุปกรณ์เก่าคืน

นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒

๑. ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษา Username และ Password เป็นความลับห้ามเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
๒. ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่าน (Password) ซึ่งประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ รวมกันอย่างน้อย ๘ ตัว
๓. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสผ่านผิดพลาดได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง หากเกิน ๕ ครั้ง ต้องรอ ๑๕ นาที
๔. ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน
๕. รหัสผ่านต้องไม่มีคำว่า GFMS หรือ USER
๖. รหัสผ่านใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านก่อนหน้า ๑ ครั้ง
๗. หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้งในวันถัดไป